

Metodický list č.:	99
Název metodického listu:	Doplnění aktivit projektů výzvy č. 2.2-21 o spolupráci s krajským destinačním managementem
Využití metodického listu:	<input type="checkbox"/> pro interní účely <input checked="" type="checkbox"/> pro externí publikování
Vydán dne:	19. 6. 2015
Platnost od:	19. 6. 2015
Schválil:	Ing. Vladimír Gelnar, vedoucí odboru programování a metodiky
Poznámky:	
Platnost ukončena dne:	

Výzva 2.2-21 byla vyhlášena 7.4.2014 a ukončena 20.6.2014 pro 6 turistických oblastí s datem ukončení projektů (předložení ZMZ) do 30.9.2015. Dne 24. 3. 2015 byla vyhlášena výzva na podporu krajského destinačního managementu.

V průběhu přípravy této výzvy z důvodu zajištění synergie proběhla jednání s příjemci obou výzev o možnostech spolupráce krajského DM reprezentovaného MS Tourism, s.r.o. a destinačních managementů turistických oblastí.

Výsledkem těchto jednání je dohoda, že aktivity této spolupráce budou na straně DM turistických oblastí (dále DM TO) financovány z projektů podaných ve výzvě 2.2-21 (za předpokladu, že výdaje budou v souladu s MP ZV nebo přílohou č.4 Výzvy) s tím, že realizace projektů bude prodloužena do 30. listopadu 2015. Podmínkou prodloužení realizace projektů je dohoda jednotlivých DM turistických oblastí s MS Tourism o aktivitách, které budou DM TO vykonávat pro krajský DM. Tyto aktivity budou doplněny do akčních plánů, kterými se řídí projekty jednotlivých DM TO.

#### Postup při prodloužení realizace projektů a doplnění akčních plánů

1. MS Tourism předá do 30.6.2015 ÚRR aktivity spolupráce dohodnuté s jednotlivými DM TO
2. Příjemci projektů výzvy 2.2-21 (DM TO) předloží do 31.7.2015 standardní cestou (webová aplikace) žádost o změnu projektu v rozsahu :
  - a. doplnění aktivit spolupráce s krajským DM do akčních plánů, včetně popisu, vyčíslení a podložení výdajů na tyto aktivity
  - b. prodloužení realizace projektu maximálně do 31.5.2016 – více viz bod 4 tohoto ML
  - c. úprava cílových hodnot indikátorů v návaznosti na doplněné aktivity dle bodu a)

Popis aktivit bude v rozsahu obvyklém dle akčních plánů. Není požadována úprava souvisejících částí studie proveditelnosti, nebo projektové žádosti.

Aktivity mohou být nad rámec aktivit uvedených v marketingové strategii TO.

Do žádosti o změnu mohou být zahrnuty i další změny projektu nesouvisející se spoluprací s krajským DM.

<i>Platnost od</i>	<i>Strana č.</i>	<i>Stran celkem</i>
19. 6. 2015	1	2

3. Výdaje projektů výzvy 2.2-21 jsou způsobilé do 30.11.2015. Po 31.8.2015 nejsou způsobilé provozní výdaje DM TO (např. nájmy, energie, spotřební materiál, telefony) , které budou od tohoto data pokryty paušální dotací MSK. Způsobilými výdaji DM TO od 1.9.2015 jsou pouze výdaje na subdodávky a osobní výdaje a cestovní související s realizací aktivit akčního plánu.
4. Harmonogram plateb bude upraven takto :
  - a. Termín podání poslední žádosti o platbu se posune nejpozději na 30.11.2015 (poslední termín pro podání žádosti o platbu zahrnující způsobilé výdaje)
  - b. Bude doplněna nulová žádost o platbu (žádost o platbu s nulovými způsobilými výdaji) s datem 31. 5. 2016. Termín předložení je do 30 dnů od proplacení poslední žádosti o platbu. Současně s nulovou žádostí o platbu bude předložena závěrečná zpráva projektu.
  - c. Počet žádostí o platbu uvedený v projektech výzvy 2.2-21 nebude navyšován s výjimkou doplnění nulové žádosti o platbu.
5. ÚRR na základě aktivit spolupráce předaných krajským DM posoudí soulad změny předložené DM TO s aktivitami dohodnutými mezi krajským DM a DM TO zapracuje je do připravované smlouvy o poskytnutí dotace, případně připraví dodatek smlouvy o poskytnutí dotace.

Upozorňujeme, že administrace projektů ukončovaných po 30. 9. 2015 se bude řídit novou verzí Příručky pro příjemce vydanou 15. 5. 2015 – viz ML č. 98.

<i>Platnost od</i>	<i>Strana č.</i>	<i>Stran celkem</i>
<i>19. 6. 2015</i>	<i>2</i>	<i>2</i>